Schulprogramm Mettlen-Auslikon
2023/24

Schule **Pfäffikon ZH**

Legende Status:
abgeschlossen
nach Plan
in Verzug

Legende Ziel-Herkunft:
Legislaturziel
Fachstelle Schulevaluation
Entwicklungsziel
Erhaltungsziel

Legende Zeitplan:
P = Planung
E = Entscheid
U = Umsetzung
B = Bilanzierung

											SJ-2022-23				SJ-2023-24				SJ-2024-25				SJ-2025-26			
Bereich	**Kategorie**	**Zielherkunft**	**Status**		**Thema**	**Ist-Zustand**	**Zielsetzung**	**Planung / Massnahmen**	**Ressourcen**	**Zuständigkeit**	Q1-SJ-22-23	Q2-SJ-22-23	Q3-SJ-22-23	Q4-SJ-22-23	Q1-SJ-23-24	Q2-SJ-23-24	Q3-SJ-23-24	Q4-SJ-23-24	Q1-SJ-24-25	Q2-SJ-24-25	Q3-SJ-24-25	Q4-SJ-24-25	Q1-SJ-25-26	Q2-SJ-25-26	Q3-SJ-25-26	Q4-SJ-25-26
C_Mettlen_Auslikon	Schulentwicklung	Entwicklungsziel			Förderkonzept	Förderkonzept ist dem Team bekannt und wird umgesetzt	Ergänzung Bereich Begabtenförderung	Erarbeitung Teil Begabtenförderung																		
C_Mettlen_Auslikon	Schulentwicklung	Entwicklungsziel			Konzept Dyslexie	Umsetzung Screenings, Evaluation Mai 2023	Konzept Dyslexie ist fertiggestellt und abgenommen per Ende SJ 23/24	Durchführung der Screenings, Umsetzung / Erprobung des Konzeptentwurfs			P	P	P	E												
C_Mettlen_Auslikon	Schulentwicklung	Entwicklungsziel			Schulinsel	Kennenlernen von verschiedenen Schulinsel Konzepten	Konzeptentwurf ist für einen Pilotversuch per SJ 24/25 erstellt	Diskussion in SLK, Austausch mit SL und Team MeA			P	P	E		U											
C_Mettlen_Auslikon	Schulentwicklung	Entwicklungsziel			Verbindliche Kooperation	Hospitationen haben stattgefunden	Kennenlernen der anderen Stufen				U	U	U	U												
C_Mettlen_Auslikon	Schulentwicklung	Entwicklungsziel			LP21	Projekte zu Spiel als Lernform wurden bereits umgesetzt, "Lernspiel Atelier" ist in Betrieb genommen worden, Elterninformation KG / UST hat stattgefunden	Verbindliche Vorgaben, neben den KG und UST Eltern sind auch die MST Eltern informiert	Umsetzung der Aufgabe, Informationsanlass für alle MST Eltern				P	U													
C_Mettlen_Auslikon	Schulentwicklung	Entwicklungsziel			Churermodell	Modell ist bekannt und Teile werden auf freiwilliger Basis umgesetzt	Hanhabung zum Churermodell in der SE MeA ist geklärt und festgehalten	Diskussion in den Stufenteams und Festhalten der Ergebnisse, Austausch zu "best practice", gemeinsame Hanhabung besteht und wird im Mai 24 abgenommen			P	P	P	E												
C_Mettlen_Auslikon	Schulbetrieb	Entwicklungsziel			Pädagogische Grundhaltung	Hausaufgabenhandhabung ist innerhalb der Stufen bekannt, Hausordnung ist allen Beteiligten bekannt	Vereinbarungen prüfen, Visualisieren von wichtigen Punkten	Auseinandersetzung zum Thema Hausaufgaben, gemeinsamer Nenner herausschälen, AG aus Steuergruppe Miteinbezug der SSA			P	P	P	E												