


Entwicklungsplanung Schule Pfäffikon ZH
Schulprogramm Bildung 2023/24



Legende Status:
abgeschlossen
nach Plan
in Verzug

Legende Ziel-Herkunft:
Legislativziel
Fachstelle Schulevaluation
Entwicklungsziel
Erhaltungsziel

Legende Zeitplan:
P = Planung
E = Entscheid
U = Umsetzung
B = Bilanzierung

Bereich	Kategorie	Zielherkunft	Status	Thema	Ist-Zustand	Zielsetzung	Planung / Massnahmen	Ressourcen	Zuständigkeit	SJ-2022-23				SJ-2023-24				SJ-2024-25				SJ-2025-26				
										Q1-SJ-22-23	Q2-SJ-22-23	Q3-SJ-22-23	Q4-SJ-22-23	Q1-SJ-23-24	Q2-SJ-23-24	Q3-SJ-23-24	Q4-SJ-23-24	Q1-SJ-24-25	Q2-SJ-24-25	Q3-SJ-24-25	Q4-SJ-24-25	Q1-SJ-25-26	Q2-SJ-25-26	Q3-SJ-25-26	Q4-SJ-25-26	
B_Bildung	Schulentwicklung	Legislativziel		1. Schule für alle (Inklusion)	Der Schulbetrieb kann aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Klassen teilweise nur unter erschwerten Umständen gewährleistet werden. Das Schulpersonal ist im Umgang mit Heterogenität belastet bzw. überlastet.	1.0 Erhöhung Tragfähigkeit der Regelklassen (Umsetzung Legislativziel "Schule für alle")	Bildung einer Projektgruppe (M. Weckemann, B. Schwarz, S. Kirov, A. Rätz, U. Schnyder) Aufgabe: Erfassung der bereits vorhandenen Umsetzungen im Bereich Umgang mit Vielfalt in allen Schuleinheiten. Inspirationen durch Ideen/Erfahrungen/Modelle anderer Schulen/eigener Schulen und Literatur finden. ProjektbegleiterInnen aus Schulteams beiziehen. Experimentierphase in Schuleinheiten anstossen (24/25). Weiteres Vorgehen (inkl. Weiterbildungen) planen.	Zeifenster SLK-Klausur, 16. Juni 2023, 4 à 2 Std. für Sitzungen der Projektgruppe. Weitere Sitzungen im Verlaufe 2023/24. Kosten für Weiterbildungen und Beratung Schulentwicklung von CHF 15'000 (Budget 2024). Studienreise nach Finnland (Schulbesuche) im Okt. 2023.	LB						P	P	P	P	E	U	U	U	U	U	U	B
B_Bildung	Führung	Legislativziel		4. Personal	Unterschiedliche Handhabung in den Schuleinheiten. Kantonale Vorgaben werden zum Teil nicht umgesetzt. Grundlagen für Entschädigung der besonderen Aufgaben (Hausämter) sind pendent.	4.2 Umsetzung des Berufsauftrags ist geklärt und die Jahresarbeitszeit eingeführt	Durchführung SLK-Klausur (April 2023) zur Erhebung bisherige Umsetzung und Festlegung künftige Umsetzung für alle Schuleinheiten nach kantonalen Vorgaben. Erstellung interne Richtlinie mit Angaben für interne Weiterbildungen, Teamtage, Sitzungen und Pauschalen für besondere Aufgaben (Hausämter) durch Delegation SLK. Grundsatzentscheid der GL betreffend Zeiterfassung (Vor-/Nachteile, AZE-Tool). Genehmigung der Richtlinie durch SPF und Information der Mitarbeitenden.	1 Planungstag SLK, Entwicklung/Prüfung AZE-Tool	GL B			P	P	P	P	E			U	U	U	U				
B_Bildung	Führung	Legislativziel		4. Personal	Neuausrichtung der Kooperationsschule durch PHZH. Initiative der Sek und Anfrage der PHZH auf Stufe PS.	4.3 Ausbildung von Studierenden der PHZH erfolgt im Rahmen der Kooperationsschule	Erhebung der bestehenden und potenziellen Praxislehrpersonen. Klärung Zusammenarbeit mit Verbundpartner (Fehraltorf und Hittnau). Rekrutierung Praxisleiter/in für Sek und PS. Unterzeichnung Vertrag zwischen PHZH und Kooperationsschule. Start in Sek per SJ 2023/24 und in PS voraussichtlich per SJ 2024/25.	20 - 25 Stellenprozente für Praxisleitung (Finanzierung durch PHZH)	SLK			P	E	U	U	U	U	U	B							
B_Bildung	Führung	Legislativziel		4. Personal	Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Lehr-/Fach- und Betreuungspersonen ergibt für die TherapeutInnen, viele Schnittstellen und Austauschgefässe. Ein klarer Platz innerhalb der Organisation mit definierten Kompetenzen und einem einheitlichen Rollenverständnis ist derzeit nicht erkennbar.	4.4 Personelle und fachliche Führung des therapeutischen Angebots neu organisieren	Projektauftrag formulieren und durch SPF genehmigen lassen. Umsetzung durch Projekt- und Resonanzgruppe mit Unterstützung durch externe Begleitung. Erstellung eines Therapiekonzepts, das die fachliche und personelle Führung regelt sowie das Therapie-Angebot über die ganze Schule beschreibt.	CHF 30'000 für externe Begleitung, zeitl. Aufwand Leitung und 1 Planungstag Projektgruppe	LB		P	E	P	P	P	E	P	U	U	U	U					
B_Bildung	Führung	Legislativziel		5. Führung	Einführung der Führungsstruktur per SJ 2022/23 mit der Schaffung der Stelle Leitung Bildung.	5.1 Führungsstruktur überprüfen und weiter dem Bedarf anpassen	Kurzevaluation 1. Umsetzungsjahr mit externen Begleitung anlässlich SLK-Klausur (Juni 2023). Einbezug der Sichtweise der SPF-Mitglieder. Erarbeitung Vorschlag zur Anpassung von Geschäftsordnung, Organigramm und Funktionsendiagramm per SJ 2024/25. Information der Mitarbeitenden.	CHF 8'000 für Klausur und externe Begleitung	GL B	U	U	U	B	P	P	E	P	U	U	U	U					